



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОНТРОЛЬНО – СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенной в 2025 году проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств МО «Кингисеппское городское поселение» в рамках исполнения муниципальных контрактов от 21.08.2024г. №0145300010324000224 и от 09.12.2024г. №0145300010324000358, заключенных МКУ «Служба городского хозяйства» с ООО Строительная Компания «ДорПитерСтрой» на выполнение работ по содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение» с сентября по ноябрь 2024 года и с декабря 2024г. по январь 2025г.».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Соглашение от 12.12.2024 года №32 «О передаче Контрольно-счётной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2025г. по 31.12.2029г.», п.13, п.20 Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2025 год, распоряжение Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.04.2025 года № 4.

2. Цель и предмет контрольного мероприятия:

Цель контрольного мероприятия – проверка целевого и эффективного использования средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», выделенных на выполнение работ по содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов внешнего благоустройства МО «Кингисеппское городское поселение» с сентября 2024г. по январь 2025г. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок (аудит закупок в рамках контрольного мероприятия).

Предмет контрольного мероприятия - проверка первичных, подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому учёту; проверка соблюдения условий муниципальных контрактов от 21.08.2024г. №0145300010324000224 и от 09.12.2024г. №0145300010324000358, заключенных МКУ «Служба городского хозяйства» с ООО Строительная Компания «ДорПитерСтрой», соблюдение муниципальным заказчиком законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

3. Объекты проверки:

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – **МКУ «Служба городского хозяйства»** или Учреждение).

Муниципальное казенное учреждение «Кингисеппский межведомственный центр учета» (далее – **МКУ «Кингисеппский МЦУ»**) - осуществляющее ведение бухгалтерского учета МКУ «Служба городского хозяйства» в проверяемом периоде и по настоящее время на основании заключенного Соглашения о передаче полномочий от 15.03.2018г. №47.

4. Проверяемый период: 2024-2025 годы.

5. Срок проведения проверки на объекте контроля: с 05 по 26 мая 2025 года.

6. Способ проведения контрольного мероприятия: выездной.

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия: главные инспекторы Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» - Ефименко Ольга Геннадьевна, Хитрова Юлия Сергеевна (удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 25.04.2025г. №3).

8. Должностные лица проверяемого объекта:

Директор МКУ «Служба городского хозяйства» - Султанов Виталий Агзамович - (распоряжение администрации от 29.02.2021г. №28-р, приказ учреждения от 19.02.2021г. №18-к).

Директор МКУ «Кингисеппский МЦУ» - Васильева Елена Геннадьевна (постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.12.2017г. №3150).

9. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

В проверяемом периоде, полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Кингисеппское городское поселение» осуществлял отдел муниципального заказа Комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – уполномоченный орган), на основании постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.01.2014г. №150.

В целях осуществления закупок на выполнение работ по содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение» (в том числе проездов общего пользования на территории МО «Кингисеппское городское поселение», не оформленных в муниципальную собственность) с сентября по ноябрь 2024 года и с декабря 2024 года по январь 2025года, Уполномоченным органом размещено 30.07.2024г. и 15.11.2024г. в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) извещение об осуществлении закупки ИКД [№0145300010324000224](#) 243470704054147070100100430014211244) и извещение №[0145300028624000018](#) (ИКД 243470704054147070100100640014211244).

Заказчик закупок: МКУ «Служба городского хозяйства». Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион. Обоснование начальной цены контракта произведено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка – коммерческие предложения).

Источник финансирования: бюджет МО «Кингисеппское городское поселение», в том числе за счет средств МО «Кингисеппский муниципальный район».

По результатам проведенных электронных процедур МКУ «Служба городского хозяйства» (далее – Заказчик) заключены с ООО «Строительная компания «ДорПитерСтрой» (далее – Подрядчик или ООО «СК «ДПС») муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение» (в том числе проездов общего пользования на территории МО «Кингисеппское городское поселение», не оформленных в муниципальную собственность) с сентября по ноябрь 2024 года от 21.08.2024 года №0145300010324000224 на сумму 19 411,6 тыс.руб. и от 09.12.2024г. №0145300010324000358 на выполнение работ с декабря 2024 года по январь 2025года на сумму 23 680,9 тыс.руб. По соглашению Сторон, на основании части 65.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ, постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.01.2025г. №240, дополнительным соглашением №01 от 30.01.2025г. внесены изменения в контракт от 09.12.2024г. №0145300010324000358 в части увеличения цены контракта до 39 596,9 тыс.руб.

Состав, объём, содержание и стоимость работ по муниципальным контрактам определены описанием объекта закупки, локальными сметными расчетами и расчётом стоимости работ, являющимися неотъемлемой частью контрактов.

Место выполнения работ: территория МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии с Описанием объекта закупки. Контракты являются одноэтапными.

В рамках контрактов на Подрядчика возложено исполнение следующих обязательств.

1) Содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», в соответствии с перечнем утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2015г. №922 (в редакции от 12.09.2024г. №2932). Перечень тротуаров, площадей, газонов, автобусных остановок, павильонов и прочих территорий, подлежащих обслуживанию и уборке, является неотъемлемой частью контракта.

2) Содержание проездов общего пользования на территории МО «Кингисеппское городское поселение», не оформленных в собственность, в том числе объектов внешнего благоустройства, в соответствии с перечнем утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2015г. №922 (в редакции от 12.09.2024г. №2932). Перечень проездов, площадей, газонов и прочих территорий, подлежащих обслуживанию и уборке, является неотъемлемой частью контракта.

3) Выполнение мероприятий по содержанию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети г.Кингисепп (24 светофорных объекта и 1210 дорожных знаков). Перечень светофорных объектов, видов и периодичность работ является неотъемлемой частью контракта.

По результатам выполненных работ, МКУ «Служба городского хозяйства» проведена экспертиза результатов исполнения контрактов собственными силами, о чем составлены соответствующее заключения.

На основании сформированных и подписанных в ЕИС документов о приемке выполненных работ, предоставленных актов о приёмке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов на оплату, МКУ «Служба городского хозяйства» произведена оплата за выполненные работы по контрактам с сентября 2024 года по январь 2025года в общей сумме 59 008,5 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» - 30 640,4 тыс.руб.;

- за счет бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 28 368,1 тыс.руб.

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательства по контракту от 09.12.2024г. №0145300010324000358 (акт осмотра улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства г. Кингисепп на предмет уборки территории от снега и обработки противогололедными средствами от 21.01.2025г.), МКУ «Служба городского хозяйства» в адрес ООО «СК «ДПС» направлена претензия (требование) об уплате штрафа в размере 50,0 тыс.руб. Подрядчиком - ООО «СК «ДПС» в бюджет города уплачен штраф в размере 50,0 тыс.руб.

10. Выводы по результатам контрольного мероприятия.

1. Объём средств, охваченных проверкой составил в общей сумме 59 008,5 тыс.руб., из них: средства бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» - 30 640,4 тыс.руб.; средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» - 28 368,1 тыс.руб.

2. По результатам проверки, нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

3. В ходе проведения аудита закупок проверены 2 контракта, заключенные на общую сумму 59 008,5 тыс.руб., кассовые расходы по данным контрактам составили – 59 008,5 тыс.руб.

4. По результатам аудита закупок установлены следующие нарушения законодательства о закупках, допущенные МКУ «Служба городского хозяйства»:

- в нарушение ч.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ, Заказчиком в п.1.1 предмета контракта от 21.08.2024г. №0145300010324000224 недостоверно отражено правовое основание заключения контракта;

- в нарушение ст. 9 Закона №402-ФЗ, п.23, п.24 приказа Минфина России от 31.12.2016г. №256н, п.4 ст.3 Приказа Минфина России от 01.12.2010г. №157н, в заключении МКУ «Служба городского хозяйства» от 03.12.2024 года о проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, допущено разночтение информации об отчётном периоде выполненных работ;

- в нарушение п.1 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ч.1.3 ст.95 Закона №44-ФЗ, условий контракта, МКУ «Служба городского хозяйства» заключено 30.01.2025г. дополнительное соглашение №1 к контракту от 09.12.2024г. №0145300010324000358 в части увеличения цены контракта, при отсутствии предоставленного от Подрядчика нового обеспечения исполнения контракта в размере обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением;

- Заказчиком не обеспечено соблюдение ст.711 ГК РФ, ч.13 ст.34, ст.94 Закона №44-ФЗ и условий контракта от 09.12.2024г. №0145300010324000358 (п.2.3, п.3.4.3, п.4), в части приёма и оплаты фактически не выполненных работ за период с 20.12.2024г. по 31.12.2024г., что подтверждает гарантийное письмо Подрядчика и ссылка на него в подписанных Сторонами документах о приемке;

- в нарушение ст.34, ст.94, ст. 101 Закона №44-ФЗ, п.5 контракта, МКУ «Служба городского хозяйства» не применены к Подрядчику меры ответственности за неисполнение своих обязательств по контракту от 09.12.2024г. №0145300010324000358 в период с 20.12.2024г. по 31.12.2024г.;

- в нарушение ч.5 ст.34 Закона №44-ФЗ, условий контрактов, допущена просрочка оплаты за выполненные работы по контракту от 21.08.2024 года №0145300010324000224:

* на 2 рабочих дня за выполненные работы в отчётный период с 01.09.2024г. по 30.09.2024г.,

* на 10 рабочих дней за выполненные работы в отчётный период с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.,

по контракту от 09.12.2024г. №0145300010324000358 за выполненные работы в отчётный период с 01.01.2025г. по 31.01.2025г.:

- просрочка частичной оплата в сумме 9 475,5 тыс.руб. за выполненные работы на 6 рабочих дней;

- просрочка окончательного расчета в сумме 6 440,5 тыс.руб. - на 8 рабочих дней.

11. Наличие представленных письменных разногласий (замечаний, пояснений) объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

По результатам контрольного мероприятия, Контрольно-счётной палатой в адрес МКУ «Служба городского хозяйства» направлен акт проверки от 26.05.2025 года, который подписан директором МКУ «Кингисеппский МЦУ» - без разногласий, директором МКУ «Служба городского хозяйства» - с разногласиями. По результатам рассмотрения разногласий, Контрольно-счётной палатой принято

решение, что доводы, приведенные в возражениях, не подтверждают и не являются достаточным основанием для исключения из акта проверки. Формулировку выводов, указанных в акте проверки оставить в редакции Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район». Заключение Контрольно-счётной палаты на протокол разногласий направлено в адрес МКУ «Служба городского хозяйства».

Контрольно-счётной палатой в адрес МКУ «Служба городского хозяйства» направлено представление об устранении выявленных нарушений, недостатков и рекомендовано следующее.

1. Проанализировать выявленные контрольным мероприятием нарушения и не допускать в дальнейшем нарушений бюджетного, гражданского законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. В целях недопущения нарушений положений действующего законодательства в сфере закупок, условий заключенных муниципальных контрактов, необходимо усилить внутренний контроль в части:

- заключения муниципального контракта и внесения в него изменений в части увеличения цены контракта, при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта;

- недопущения неправомерного расходования бюджетных средств, а именно, приемки и оплаты фактически не выполненных Подрядчиком работ;

- недопущения неэффективного расходования бюджетных средств вследствие уплаты Заказчиком неустойки (пени, штрафов) за нарушение условий муниципальных контрактов, в части своевременности исполнения своих обязательств по оплате за выполненные работы, услуги, поставленный товар;

- своевременного и оперативного применения мер ответственности по контрактам (взыскание пени, штрафы, неустойки) с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- достоверного отражения в контрактах правового основания заключения.

3. Во избежание наступления административных последствий для должностных лиц МКУ «Служба городского хозяйства» усилить эффективность внутреннего финансового контроля в целях предупреждения возникновения аналогичных недостатков и нарушений, их своевременного устранения и недопущения.

Материалы проверки для сведения направлены Главе МО «Кингисеппское городское поселение» и Главе МО «Кингисеппский муниципальный район».