

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» июля 2021 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование бюджета муниципального образования	бюджет Кингисеппского муниципального района
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование муниципальной программы	Развитие образования Кингисеппского муниципального района
Периодичность:	квартальная

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии			Причина отклонения
				плановое на конец 2021г.	фактическое на 01.07.2021г.	плановый период 2022г.	
1	2	3	4	5	6	6	
1	Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования	доля стоимости выполненных в течение года работ и оказанных услуг в общей стоимости работ по объекту	%	27.00000	19.00000	0.00000	
2	Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования	количество новых мест, введенных на объектах дошкольного образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов	чел.	220.00000	0.00000	0.00000	Планируемый срок выполнения мероприятий по соглашению-июнь 2021г.

Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Ю.И.Запалатский
(Муниципальное образование)