
Информация  о достижении значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов  на строительство здания
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в

п.Усть-Луга Кингисеппский район Ленинградской области
Соглашение № 2/7 от 18.02.2020г.

  на 01.01.2022г.

Заказчик МКУ «Служба заказчика»
Ген. подрядчик ООО «СК «Юнит»»
Муниципальный контракт №СК-1/2019 от 09.09.2019г., доп.согл.№14 от 

04.10.2021г.
Стоимость по Контракту 348 546 911,04 руб.
Начало работ 09.09.2019г.
Окончание работ 24.08.2021г.
Источники финансирования бюджет Ленинградской области, бюджет МО 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Выполнено работ с начала 
строительства
Готовность объекта 100%

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2021г.


